

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 (КТПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КТПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4317310 0443 (КТКВК)(1) Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ			25,00
1.2	Напрямок 2: КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>25,00</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
	Підпрограма 1: Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19
	Підпрограма 1: Напрямок 2: КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



**І.М. Щербак**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



**Л.В. Осінська**  
(ініціали та прізвище)



**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
 (Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
 (Код)
3. 4317310 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)  
 (Код) 0443 (КФВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території. Забезпечення будівництва та реконструкції мереж водопостачання і водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ		42 200,00	42 200,00					-42 200,00	-42 200,00
2	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ		249 900,00	249 900,00					-249 900,00	-249 900,00
	<b>Усього</b>		292 100,00	292 100,00					-292 100,00	-292 100,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

Напрямок 2: Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		22 742 900	22 742 900						-22 742 900
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42 200	42 200						-42 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19												
<b>продукту</b>												
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		9,229	9,229						-9,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19												
2	Тривалість будівництва	місяці	Кошторисна документація		172	172						-172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		2 464 286	2 464 286						-2 464 286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19												
2	В т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		4 573	4 573						-4 573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19												
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		132 226	132 226						-132 226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	Відс.	Розрахунок		94,24	94,24						-94,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

**2 КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ**

затрат		ГРН.	22 300 900	22 300 900	-22 300 900	-22 300 900
1	Загальна кошторисна вартість	Кошторисна документація				
		Рішення КМР,				
		Розпорядження	249 900	249 900	-249 900	-249 900
2	Вартість проектних робіт в поточному періоді	ГРН. КМДА				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	Рішення КМР,				
		Розпорядження	249 900	249 900	-249 900	-249 900
		ГРН. КМДА				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

продукту		КМ.	7,292	7,292	-7,292	-7,292
1	Протяжність мережі	Кошторисна документація				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

2	Тривалість будівництва	МІСЯЦІ	183	183	-183	-183
		ІВ документація				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

ефективності		ГРН.	3 058 269	3 058 269	-3 058 269	-3 058 269
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

2	В т.ч. поточному періоді	ГРН. Розрахунок	34 270	34 270	-34 270	-34 270
---	--------------------------	-----------------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН. Розрахунок	121 862	121 862	-121 862	-121 862
---	--	-----------------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

якості		ВІДС.	72,47	72,47	-72,47	-72,47
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС. Розрахунок	100	100	-100	-100
---	--	------------------	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Залпновано на 2020 рік роботи не виконано: не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані на 2020 рік роботи за бюджетною програмою 4317310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" по об'єктах "Каналізування приватного сектору ДВРЗ" та "Реконструкція водопостачання приватного сектору ДВРЗ" не виконані: не передано авторські права, та не проведена експертна кошторисна документація з причин епідемії COVID-19.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4317310 0443 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (кодівка) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення розвитку інфраструктури території**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	292,1	292,1			-292,1	-292,1
	В Т. Ч.						
1.1.	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	292,100	292,100			-292,100	-292,100
<i>Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19</i>							
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	42,200	42,200			-42,200	-42,200
<i>Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19</i>							
1.1.2.	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	249,900	249,900			-249,900	-249,900
<i>Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19</i>							

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	В Т. Ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

(тис. грн.)

(тис. грн.)

2	Надходження	
	в т. ч.	
2.1.	власні надходження	
2.2.	надходження позик	
2.3.	повернення кредитів	
2.4.	інші надходження	
3	Залишок на кінець року	
	в т. ч.	
3.1.	власних надходжень	
3.2.	інших надходжень	

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

( грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ</b>										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		22 742 900,00	22 742 900,00					-22 742 900,00	-22 742 900,00
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		42 200,00	42 200,00					-42 200,00	-42 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
ПРОДУКТУ										
1	Протяжність мережі, КМ.		9,23	9,23					-9,23	-9,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
2	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		172,00	172,00					-172,00	-172,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
ефективності										
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, ГРН.		2 464 286,00	2 464 286,00					-2 464 286,00	-2 464 286,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
2	в т.ч. поточному періоді, ГРН.		4 573,00	4 573,00					-4 573,00	-4 573,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.	132 226,00	132 226,00						-132 226,00	-132 226,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19 якості										
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, ВІДС.	94,24	94,24						-94,24	-94,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
<b>2 КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ</b>										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		22 300 900,00						-22 300 900,00	-22 300 900,00
2	Вартість проектних робіт в поточному періоді, грн.		249 900,00						-249 900,00	-249 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		249 900,00						-249 900,00	-249 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
ПРОДУКТУ										
1	Протяжність мережі, км.		7,29						-7,29	-7,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										
2	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		183,00						-183,00	-183,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19 ефективності										
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.		3 058 269,00						-3 058 269,00	-3 058 269,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19										



2	в т.ч. поточному періоді, ГРН.	34 270,00	34 270,00	-34 270,00	-34 270,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19					
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі, ГРН.	121 862,00	121 862,00	-121 862,00	-121 862,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19					
ЯКОСТІ					
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, ВІДС.	72,47	72,47	-72,47	-72,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19					
2	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	100,00	100,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Не передано авторські права, та не проведена експертиза кошторисної документації з причин епідемії COVID-19					

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)		90,784	90,784			-100,000	-100,000
	в т.ч.							
	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства		90,784	90,784			-100,000	-100,000
	в т.ч.							
1 Показники затрат								
	Витрати на реконструкцію мереж на звітний період, ГРН.							
2 Показники продукту								
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, ОД.							
3 Показники ефективності								
	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту, ГРН.							

4 Показники якості												
рівень готовності об'єктів (реконструкції, ВІДС.												
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ</b>												
Не передано авторські права, та не проведена експертна кошторисна документації з причин епідемії COVID-19												
1 Показники затрат												
Загальна кошторисна вартість, ГРН.												
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.												
2 Показники продукту												
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ												
Протяжність мережі, КМ.												
3 Показники ефективності												
Середні витрати на 1 км будівництва мережі, ГРН.												
в т.ч. поточному періоді, ГРН.												
Середні витрати на місяць будівництва мережі, ГРН.												
4 Показники якості												
Рівень готовності об'єкта будівництва,												
<b>КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ</b>												
1 Показники затрат												
Загальна кошторисна вартість, ГРН.												
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.												
Вартість проектних робіт в поточному періоді, ГРН.												
2 Показники продукту												
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ												
Протяжність мережі, КМ.												
3 Показники ефективності												
Середні витрати на 1 км будівництва мережі, ГРН.												
в т.ч. поточному періоді, ГРН.												
Середні витрати на місяць будівництва мережі, ГРН.												
4 Показники якості												
Рівень готовності об'єкта будівництва,												
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.												
<b>Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення</b>												
				<b>90,784</b>	<b>90,784</b>					<b>90,784</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>

1 Показники затрат					
вирати на будівництво мереж на звітний період, грн.	90 784,00	90 784,00			-100,0
2 Показники продукту					
кількість об'єктів, які планується побудувати, од.	1,00	1,00			-100,0
3 Показники ефективності					
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, грн.	90 784,00	90 784,00			-100,0
4 Показники якості					
ВіДС.	100,00	100,00			-100,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату 31.12.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території. Забезпечення будівництва та реконструкції мереж водопостачання і водовідведення;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території. Забезпечення будівництва та реконструкції мереж водопостачання і водовідведення;

##### корисності бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території. Забезпечення будівництва та реконструкції мереж водопостачання і водовідведення;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Забезпечення реалізації об'єктів "Каналізування приватного сектору ДВРЗ" та "Реконструкція водопостачання приватного сектора ДВРЗ" відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва;



Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)